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第一章  项目概况
第一节  项目简述
（一）项目名称：阿鲁科尔沁旗2026年草原畜牧业转型升级试点旗项目

（二）建设单位：阿鲁科尔沁旗农牧局

（三）项目负责人：朝伦巴根

（四）建设地点：阿鲁科尔沁旗绍根镇绍根嘎查、双胜镇龙头山村及相关苏木乡镇

（五）建设性质：新建

（六）建设期限：2026年1月至2027年8月
（七）建设内容及规模
本项目主要分三部分建设：

1、高产稳产优质饲草基地建设工程-建设高标准草田项目

高标准草田建设2000亩；将传统喷灌改造为高效滴灌系统，并配套部署远程智能喷灌机控制器、智能水肥一体化系统及4G远程变频控制系统，实现喷灌机的远程启停与恒压供水；同时，集成4G智能塔盒与角度控制器、远程离心叠片过滤系统，并引入土壤墒情传感器、田间气象站、作物生长监测、监控设备及巡田仪等多维感知设备，对用水量、用电量、流量压力及作物生长环境进行实时采集与视频监控，最终构建起一套集智能灌溉、精准施肥、环境监测与远程管控于一体的综合性数智化管理平台，推广优良品种，实施有机肥或肥料，购买智能化设备，实施标准化生产；修建储草库1000平米、农机库500平米等设施。

2、标准化规模养殖场建设工程

（1）标准化规模化养殖场项目

项目规划用地176241平米（264.36亩）。总建筑面积83127平米，建筑内容包括：新建育肥牛舍14栋，总建筑面积77000平米，每栋建筑面积5500平米；粪污堆放及牛尿收集场1栋，建筑面积5500平米；生活管理用房1栋，建筑面积252平米；防疫室1栋，建筑面积87.5平米；饲料间1栋，建筑面积87.5平米；隔离牛舍1栋，建筑面积200平米；配套卸牛平台及赶牛通道8个，地磅1个及给水、排水、供电、硬化等基础设施等。

（2）建设社会化服务组织项目

购买拖拉机1台、摊晒机2台、搂草机4台、铲车4台等。

（3）建设奶食品加工作坊项目

建设奶食品加工作坊4处，主要包括建设提升基础设施，完善冷链运输，设施设备等。

3、防灾减灾饲草贮运体系建设工程

（1）建设饲草收贮库项目

建设户型饲草收贮库34600平米，分布于全旗14个苏木乡镇。主要建设内容有土建工程、钢结构安装及相关配套工程等。


（2）饲草混合日料生产配送基地项目

建设3000平米贮草库一座，堆料场及配套地面硬化、消防设备等。

（八）总投资和资金来源

项目总投资：8000万元，申请中央预算内资金4000万元，地方配套及企业自筹资金4000万元，其中：

（1）高产稳产优质饲草基地建设工程-建设高标准草田项目

项目投资400万元，申请中央预算内资金200万元，企业自筹资金200万元。
（2）标准化规模养殖场建设工程-标准化规模化养殖场项目
项目投资6120万元，申请中央预算内资金3060万元，地方配套及企业自筹资金3060万元。

（3）标准化规模养殖场建设工程-建设社会化服务组织项目
项目投资100万元，申请中央预算内资金50万元，企业自筹资金50万元。

（4）标准化规模养殖场建设工程-建设奶食品加工作坊项目

项目投资200万元，申请中央预算内资金100万元，企业自筹资金100万元。

（5）防灾减灾饲草贮运体系建设工程-建设饲草收贮库项目

项目投资900万元，申请中央预算内资金450万元，企业自筹资金450万元。
（6）防灾减灾饲草贮运体系建设工程-饲草混合日料生产配送基地项目

项目投资280万元，申请中央预算内资金140万元，企业自筹资金140万元。

	一
	项目名称
	阿鲁科尔沁旗2026年草原畜牧业转型升级试点旗项目

	二
	申报单位
	阿鲁科尔沁旗农牧局

	三
	申报文件
	

	四
	建设性质
	新建

	五
	建设单位
	阿鲁科尔沁旗农牧局

	六
	建设年限
	2026年—2027年

	七
	建设地点
	阿鲁科尔沁旗绍根镇绍根嘎查、双胜镇龙头山村及相关苏木乡镇

	八
	主要建设内容及规模
	阿鲁科尔沁旗2026年草原畜牧业转型升级试点旗项目主要分三部分建设：

	
	
	1.高产稳产优质饲草基地建设工程

	
	
	高标准草田建设2000亩；将传统喷灌改造为高效滴灌系统，并配套部署远程智能喷灌机控制器、智能水肥一体化系统及4G远程变频控制系统，实现喷灌机的远程启停与恒压供水；同时，集成4G智能塔盒与角度控制器、远程离心叠片过滤系统，并引入土壤墒情传感器、田间气象站、作物生长监测、监控设备及巡田仪等多维感知设备，对用水量、用电量、流量压力及作物生长环境进行实时采集与视频监控，最终构建起一套集智能灌溉、精准施肥、环境监测与远程管控于一体的综合性数智化管理平台，推广优良品种，实施有机肥或肥料，购买智能化设备，实施标准化生产；修建储草库1000平米、农机库500平米等设施。

	
	
	2.标准化规模养殖场建设工程

	
	
	2.1标准化规模化养殖场项目：项目规划用地176241平米（264.36亩）。总建筑面积83127平米，建筑内容包括：新建育肥牛舍14栋，总建筑面积77000平米，每栋建筑面积5500平米；粪污堆放及牛尿收集场1栋，建筑面积5500平米；生活管理用房1栋，建筑面积252平米；防疫室1栋，建筑面积87.5平米；饲料间1栋，建筑面积87.5平米；隔离牛舍1栋，建筑面积200平米；配套卸牛平台及赶牛通道8个，地磅1个及给水、排水、供电、硬化等基础设施等。

	
	
	2.2建设社会化服务组织项目

	
	
	购买拖拉机1台、摊晒机2台、搂草机4台、铲车4台等。

	
	
	2.3建设奶食品加工作坊项目

	
	
	建设奶食品加工作坊4处，主要包括建设提升基础设施，完善冷链运输，设施设备等。

	
	
	3.防灾减灾饲草贮运体系建设工程

	
	
	3.1建设饲草收贮库项目：建设户型饲草收贮库34600平米，分布于全旗14个苏木乡镇。主要建设内容有土建工程、钢结构安装及相关配套工程等。

	
	
	3.2饲草混合日料生产配送基地项目

	
	
	建设3000平米贮草库一座，堆料场及配套地面硬化、消防设备等。

	九
	建设内容
	规格（型号）
	规模（数量）
	单位
	单位造价（元）
	投资（万元）

	
	
	
	
	
	
	总投资
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	中央资金
	地方配套及企业自筹资金

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	高产稳产优质饲草基地建设工程
	
	
	
	
	400
	200
	200

	1.1
	建设高标准草田项目-草田建设
	推广优良种子、实施标准化生产、实施有机肥或肥料等
	2000
	亩
	500
	100
	
	100

	1.2
	建设高标准草田项目-喷改滴系统改造
	实施传统喷灌至高效节水滴灌系统的全面技术改造，包含系统所需的全套滴灌管材与配件、阀门及过滤等关键设备，以及专业的系统集成与安装调试服务等。
	2000
	亩
	617.7
	123.54
	68.54
	55

	1.3
	智能水肥一体化系统
	集成喷灌机控制器、水肥一体机、变频控制等设备，实现水肥按需自动配比与精准滴灌，显著提升水肥利用率，实现水肥一体化精准输送与闭环管理。
	6
	套
	86000
	51.6
	51.6
	0

	1.4
	过滤及数据采集传输系统
	实施4G远程离心叠片过滤系统，支持全自动反冲洗。集成流量压力传感等设备，实时采集数据并传输至云平台。
	6
	套
	37800
	22.68
	22.68
	0

	1.5
	塔盒控制监测系统
	集成中间、尾跨塔盒控制器，采用全密封结构设计，支持4G全网通网络通信，可实时监测胎压及胎温数据，同时具备角度异常预警及防碰撞保护机制等功能。
	36
	个
	3100
	11.16
	11.16
	0

	1.6
	作物生长及环境监测系统
	通过集成田间农摄仪、土壤传感器、高清摄像头、巡田仪及气象站等多维感知设备，构建全方位的农业监测体系，实现对作物生长态势及其周边气候、土壤环境的精准监测与深度分析。
	6
	套
	28100
	16.86
	16.86
	0

	1.7
	土壤及作物养分检测系统
	可对土壤及作物养分全元素检测，实现对作物成分的即使定量分析等功能。
	2
	台
	145800
	29.16
	29.16
	0

	1.8
	建设高标准草田项目-储草库
	1000平米
	1000
	平米
	300
	30
	
	30

	1.9
	建设高标准草田项目-农机库
	500平米
	500
	平米
	300
	15
	
	15

	2
	标准化规模养殖场建设工程
	
	
	
	
	6420
	3210
	3210

	2.1
	标准化规模养殖场建设工程-标准化规模化养殖场项目
	
	
	
	
	6120
	3060
	3060

	2.1.1
	标准化规模化养殖场项目-1#育肥牛舍
	250米*22米*14栋
	77000
	平米
	618.18
	4760
	3060
	1700

	
	
	
	
	
	
	
	（9栋）
	（5栋）

	2.1.2
	标准化规模化养殖场项目-粪污堆放及牛尿收集场
	250米*22米*1栋
	5500
	平米
	760
	429
	0
	429

	2.1.3
	标准化规模化养殖场项目－生活管理用房
	252平米
	252
	平米
	2200
	55.44
	0
	55.44

	2.1.4
	标准化规模化养殖场项目－饲料间
	12.5米*7米*1栋
	87.5
	平米
	2000
	17.5
	0
	17.5

	2.1.5
	标准化规模化养殖场项目－防疫室
	12.5米*7米*1栋
	87.5
	平米
	2200
	19.25
	0
	19.25

	2.1.6
	标准化规模化养殖场项目-隔离牛舍
	200平米
	
	平米
	2000
	40
	0
	40

	2.1.7
	标准化规模化养殖场项目-配套工程
	
	1
	项
	
	798.81
	0
	798.81

	2.1.7.1
	标准化规模化养殖场项目－卸牛平台及赶牛通道
	
	8
	个
	10500
	8.4
	0
	8.4

	2.1.7.2
	标准化规模化养殖场项目－地磅及基础
	30米*3米
	1
	个
	60000
	6
	0
	6

	2.1.7.3
	标准化规模化养殖场项目－硬化地面工程
	面层200厚C30混凝土切缝、基层300mm厚山皮石等
	17834
	平米
	150
	267.51
	0
	267.51

	2.1.7.4
	标准化规模化养殖场项目－外网电气工程
	3820米、两台800KVA箱变等
	1
	项
	2000000
	200
	0
	200

	2.1.7.5
	标准化规模化养殖场项目－外网给水工程
	1144米、新建井100米2座、空气热源泵8台等
	1
	项
	1500000
	150
	0
	150

	2.1.7.6
	标准化规模化养殖场项目－外网排水工程
	1500米、10#玻璃钢化粪池等
	1500
	米
	466.67 
	70
	0
	70

	2.1.7.7
	标准化规模化养殖场项目－围墙及大门工程
	1879米、场区大门3樘
	1879
	米
	143.16 
	26.9
	0
	26.9

	2.1.7.8
	标准化规模化养殖场项目-场区土方工程
	173450平米
	173450
	平米
	4.04 
	70
	0
	70

	2.2
	标准化规模养殖场建设工程-建设社会化服务组织项目
	
	
	
	
	100
	50
	50

	2.2.1
	建设社会化服务组织项目-拖拉机
	LP2204—C（拖拉机）
	1
	台
	460000 
	46
	46
	0

	2.2.2
	建设社会化服务组织项目-摊晒机
	WZW—7.6（摊晒机）
	2
	台
	63000 
	12.6
	0
	12.6

	2.3.3
	建设社会化服务组织项目-搂草机
	搂草机 
	4
	台
	63500 
	25.4
	0
	25.4

	2.4.4
	建设社会化服务组织项目-铲车
	ZL938（铲车）
	4
	台
	40000 
	16
	4
	12

	2.3
	标准化规模养殖场建设工程-建设奶食品加工作坊项目
	
	4
	处
	
	200
	100
	100

	2.3.1
	标准化规模养殖场建设工程-建设奶食品加工作坊项目
	建设奶食品加工作坊4处，主要包括建设提升基础设施，完善冷链运输，设施设备等
	4
	处
	
	200
	100
	100

	3
	防灾减灾饲草贮运体系建设工程
	
	34600
	㎡
	
	1180
	590
	590

	3.1
	建设饲草收贮库项目-草料库建设项目
	34600平米
	34600
	㎡
	260.12 
	900 
	450 
	450 

	3.2
	饲草混合日料生产配送基地项目
	
	
	
	
	280
	140
	140

	3.2.1
	饲草混合日料生产配送基地项目-新建1#草棚
	3000平米*1栋
	3000
	平米
	466.67
	140
	140
	0

	3.2.2
	饲草混合日料生产配送基地项目-配套工程
	
	
	
	
	140
	0
	140

	3.2.2.1
	饲草混合日料生产配送基地项目-硬化工程
	面层220厚C30混凝土切缝、25厚粗砂、基层300mm厚山皮石等
	6988.1
	平米
	159.21
	111.26
	0
	111.26

	3.2.2.2
	饲草混合日料生产配送基地项目-电气工程
	电缆100m，柴油发电机组1台等
	1
	项
	46800
	4.68
	0
	4.68

	3.2.2.3
	饲草混合日料生产配送基地项目-给水工程
	给水管道900m 3眼井更换泵管和水泵等
	1
	项
	240600
	24.06
	0
	24.06

	4
	总投资
	
	
	
	
	8000
	4000
	4000


（九）效益分析

项目实施构建了“草－畜－加－销”一体化产业生态，打破传统畜牧业孤立发展模式。通过前端饲草基地建设与后端加工销售环节的有机衔接，形成产业闭环，有效提升区域经济系统的韧性和附加值创造能力。这种全产业链整合模式成为边疆民族地区产业升级的典型范式。饲草种植+养殖+贮运节约，年度稳定经济增收约8000-10000万元。
畜牧业是阿鲁科尔沁旗的支柱产业，项目通过产业结构优化、发展方式转变、产业链融合，推动草原畜牧业高质量发展，为乡村产业振兴提供坚实支撑。项目探索的生态良好、生产发展、生活富裕、社会和谐文明的牧区现代化发展新路子，将为全区牧区旗县提供可借鉴、可复制的经验，助力乡村振兴战略全面实施。

通过采取枯草季节禁牧舍饲措施、青草季节适当放牧措施，减少草原生态环境压力，有效保障全旗畜牧业饲草供应，逐步实现草畜平衡，提升草原质量，使草原生态系统的完整性、稳定性得以保存，充分发挥调节区域气候、净化空气、降低污染、控制土壤侵蚀等方面的重要生态作用，更好地维持区域自然生态平衡，草原生态环境会持续得到改善，草原综合植被覆盖度进一步得到提升。

项目建设贮草库，作为全旗饲草贮运的核心枢纽立足全旗草原畜牧业发展全局，构建“旗级统筹、区域联动、多方共享、市场化运营”的饲草保障体系，从防灾减灾、产业调控、服务民生、产业升级四个维度发挥全旗层面的综合效益，有效解决传统养殖模式下农牧户因饲草短缺导致的牲畜死亡、减产问题，降低养殖风险，稳定全旗畜牧业生产基本盘，避免因突发灾害造成全旗畜牧业经济大幅损失。

第二节  设计依据

（一）主管部门的批准文件和技术要求

1.《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）；

2.《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》；

3.《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》农计发〔2015〕145号；

4.国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》（2023.10.16）；

5.《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

6.《内蒙古自治区“十四五”推进农牧业农村牧区现代化发展规划》；

7.《内蒙古自治区“十四五”畜牧业高质量发展规划》；

8.《饲草产品质量安全生产技术规范》；

9.内蒙古自治区发展改革委农牧厅《关于做好农业领域2026年中央预算内投资计划申报工作的通知》

项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

（二）建设单位设计任务书、技术资料和其他相关资料
本项目初步设计由建设单位委托我单位进行编制。接到项目委托后，我公司立即成立了勘测小组，对工程项目区域外业勘测做了准备和部署。测设前公司领导和项目负责人会同建设单位有关人员，对工程方案进行了充分研究。

（三）依据的相关技术标准及设计规范

1.《种牛场建设标准》NY/T2967-2016；

2.《砌体结构设计规范》GB50003-2022；

3.《建筑钢结构防火技术规范》（GB51249-2017）；

4.《混凝土结构通用规范》GB55008-2021；

5.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

6.《混凝土结构设计规范》GB50010-2025；

7.《砌体结构设计规范》GB50003-2022；

8.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2025版）；

9.《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

10.《供配电系统设计规范》GB50052-2022

11.《低压配电设计规范》GB50054-2023

12《建筑物防雷设计规范》GB50057-2024

13.《建筑照明设计标准》GB50034-2024；

14.项目单位提供的技术和财务等基础资料。

第三节  建设单位情况

本项目建设单位为阿鲁科尔沁旗农牧局。

阿鲁科尔沁旗农牧局是阿鲁科尔沁旗人民政府负责统筹全旗农牧业发展和农村牧区经济工作的职能部门。

该局主要承担农牧业产业规划、农村牧区经济体制改革、农牧产品安全监管等核心职责，并负责组织实施国家及地方相关农牧业政策法规。

下设农牧技术推广中心、动物疫病预防控制中心、农牧业综合检验检测中心、农村牧区发展促进中心和农牧业综合行政执法大队等5个专业机构，形成了涵盖技术支撑、执法监督、检验检测的完整服务体系。

第二章  项目区基本情况及建设条件

第一节  项目选址

（一）选址要求

1.高产稳产优质饲草基地建设工程

（1）地势平坦、集中连片，土层厚、土质肥沃，无污染、无盐碱涝洼。

（2）水源充足、水质达标，排灌方便，无旱涝隐患。

（3）光热适宜，无霜期满足饲草生长，避开极端气候频发区。

（4）远离工矿、垃圾场、养殖场等污染源与疫病风险区。

（5）交通便利，靠近养殖区，电力、农机等基础条件完善，用地合规稳定。

（6）不应与高标准农田重复选址。

2.标准化规模养殖场建设工程
（1）项目建设地点要符合阿鲁科尔沁旗土地利用发展规划，与农牧业发展规划、农田基本建设规划等相结合，合理布局。

（2）牛舍建在地势高燥、背风向阳、空气流通、土质坚实、地下水位低（2 米以下）、具有缓坡的北高南低的沙壤土上。场址是长方形，避免狭长和多边角。

（3）应选择在距离饲料生产基地较近、交通便利的地方建场。符合卫生防疫要求。

（4）远离交通要道、公共场所、学校、医院、居民区，距离应在 500 米以上，距一般交通道路 200 米以上。

（5）牛场周围 1000 米内无大型化工厂、皮革厂、肉品加工厂、屠宰场或其他畜牧场污染源。新建牛场不能建在老疫区以及有传统人畜地方病或其他传染病的疫区内。

（6）牛场水源充足，水质应符合畜禽饮用水标准，各项污染物不超过规定的浓度限值。禁止在国家和地方法律法规划定的水源保护区、旅游区、自然保护区等区域内建场。

3.防灾减灾饲草贮运体系建设工程

（1）地势高燥、排水良好，地质稳定，避开地质灾害与洪水淹没区。

（2）远离水源地、居民区、易燃易爆区，与养殖场保持防疫距离。

（3）靠近饲草基地与养殖区，交通顺畅，便于收贮、装卸、运输。

（4）场地开阔，可分区布局，电力、消防等设施齐全，符合规划审批。

（二）项目选址

项目建设地点位于阿鲁科尔沁旗绍根镇绍根嘎查、双胜镇龙头山村及相关苏木乡镇。土地性质合理，权属明确，不在法律法规规定的禁养区内，空间利用合理，附近供水、用电均有保障。

本项目建设属于合理利用、充分利用和有效保护国土空间资源，加快国土供给侧结构性改革，符合总体国土空间利用规划和乡镇土地利用总体规划要求。

第二节  建设条件

（一）地理位置

阿鲁科尔沁旗位于内蒙古东部、赤峰市东北部，与通辽市、锡林郭勒盟接壤。总土地面积14277平方公里，辖14个苏木乡镇、2个街道，245个嘎查村，户籍人口28.9万，常住人口24.03万。荣获“全国绿色能源示范县”“全国绿化模范旗”“全国宜居宜业典范旗”“全国科技进步先进县”“全国科普示范县”“全国脱贫攻坚先进集体”“全国信访工作示范县”“全国社会治安综合治理先进单位”“全国法治县创建先进单位”“国家学前教育普及普惠县”“全国两基工作先进地区”“全国农村职业教育和成人教育示范基地”“国家卫生县城”“自治区级园林县城”“自治区文明城市”“自治区民族团结进步示范旗”“自治区校园足球先进旗县”等称号。

（二）气候条件

阿鲁科尔沁旗属温带大陆性季风气候，平均年降水量280～320毫米。无霜期年平均130～150天，平均年积温3000℃，年平均日照时数2900小时。

（三）地形与地貌

阿鲁科尔沁旗地处大兴安岭南麓向西辽河平原过渡的截接地带，地形地貌多样，拥有林地、草原、沙地、湿地、湖泊、山峰等全部特征，北部以高原草地为主、中部以山地丘陵为主、南部以沙地平原为主。地势总体为西北向东南倾斜，最高海拔为1540米，最低海拔为261米，相对高差为1279米，平均海拔为430米。

（四）农牧业发展

阿鲁科尔沁旗农牧业基础扎实。阿旗是全国产粮大县，是全国优质绿豆三大主产区之一，耕地面积357.78万亩，粮食产量连续多年稳定在10亿斤以上。是自治区33个重点牧业旗之一，是自治区重要的肉牛羊生产加工基地，已列入全国特色农产品区域布局规划和肉牛优势区域布局规划，2011年被评为“全国适度规模化母牛养殖示范县”，2020年被评为国家西门塔尔优质肉牛养殖标准化示范区，大小畜存栏常年保持在260万头只左右，其中，肉牛存栏53万头。是全国集中连片种植紫花苜蓿面积最大的地区，优质牧草基地面积70万亩，年产干草60万吨以上，2013年被命名为“中国草都”，2017年被国家标准化管理委员会评为“国家紫花苜蓿种植标准化示范区”。现有“阿鲁科尔沁牛肉”“阿鲁科尔沁羊肉”“阿鲁科尔沁驴肉”“阿鲁科尔沁小米”“阿鲁科尔沁紫花苜蓿”5个国家级地理标志证明商标和“阿旗草业”集体商标。

（五）经济社会发展状况

2025年全旗地区生产总值增长4.9%，规模以上固定资产投资增长4.6%，社会消费品零售总额增长4.8%，一般公共预算收入同口径增长6%，城乡居民人均可支配收入分别增长5.7%和6.3%。

（六）基础设施配套建设

供水：项目区水源充足，可满足用水需求。

供电：由农村电网供电，引高压线路至项目区变压器，再由变压器分低压线路至各个供电区域。

通讯：项目规划区域内电信服务商有中国电信、中国移动、中国联通等通讯网络覆盖项目区，宽带信息网络完善，基本上实现了网络数字化、传输光纤化，本项目建设建成后方便接入，通讯条件较为方便。

（七）施工条件

项目所在区域内工程地质良好，区域内土方自行调配。料场至工程地点运输便利，运输以汽车为主。施工场地非常宽阔，施工用电可就近引入，施工条件良好。

赤峰市阿鲁科尔沁旗有着多年的畜牧项目建设和管理经验，具有一批技术水平高，实力雄厚的建设队伍、工程监理和管理人才，并在施工和管理方面积累了许多宝贵经验，同时施工设备配套，机械设备齐全，能够适应经济建设的需要。

第三章  项目建设规模与内容

第一节  主要建设规模

一、高产稳产优质饲草基地建设工程

原有传统喷灌与粗放式施肥模式，亩均灌溉用水量偏高，化肥利用率偏低。对2000亩草田实施“喷改滴”数智化升级并配套智能水肥一体化系统后，亩均灌溉用水量降低30%，肥料利用率提升20%以上。折合节省化肥施用量20%以上。
二、标准化规模养殖场建设工程

项目建成投产后，标准化育肥牛场存栏规模可达10000头，年出栏育肥牛20000头。

三、防灾减灾饲草贮运体系建设工程

建设储草库37600平方米：
干草堆存密度约0.25吨/立方米，贮草库净空高度按设计值6.15m计算，有效堆存面积按建筑面积90%核算，具体计算：

有效堆存面积：37600平方米×90%=33840平方米

有效堆存体积：33840平方米×6.15米=208116立方米

总储干草量：208116立方米×0.25吨/立方米≈52029吨。
第二节  主要建设内容

项目主要分三部分建设

一、高产稳产优质饲草基地建设工程-建设高标准草田项目

高标准草田建设2000亩；将传统喷灌改造为高效滴灌系统，并配套部署远程智能喷灌机控制器、智能水肥一体化系统及4G远程变频控制系统，实现喷灌机的远程启停与恒压供水；同时，集成4G智能塔盒与角度控制器、远程离心叠片过滤系统，并引入土壤墒情传感器、田间气象站、作物生长监测、监控设备及巡田仪等多维感知设备，对用水量、用电量、流量压力及作物生长环境进行实时采集与视频监控，最终构建起一套集智能灌溉、精准施肥、环境监测与远程管控于一体的综合性数智化管理平台，推广优良品种，实施有机肥或肥料，购买智能化设备，实施标准化生产；修建储草库1000平米、农机库500平米等设施。

二、标准化规模养殖场建设工程

1、标准化规模化养殖场项目

项目规划用地176241平米（264.36亩）。总建筑面积83127平米，建筑内容包括：

新建育肥牛舍14栋，总建筑面积77000平方米，每栋建筑面积5500平方米；新建牛舍尺寸长250米，宽22米，采用轻钢结构，使用功能肉牛育肥。中央预算内资金建设9栋，地方配套及企业自筹资金建设5栋。

配套建设牛尿收集及粪污堆放场1栋，建筑面积5500平方米；新建牛尿收集及粪污堆放场尺寸长250米，宽22米，采用轻钢结构，使用功能养殖场粪污收集。由地方配套及企业自筹资金建设。

新建生活管理用房1栋，建筑面积252平方米。新建生活管理用房尺寸长21米，宽12米，采用砖混结构，使用功能是整个养殖场区日常管理使用。由地方配套及企业自筹资金建设。

配套建设管理用房2栋（单栋87.5㎡，含饲料间1栋+防疫室1栋）；尺寸长12.5米，宽7米，采用砖混结构，使用功能为养殖场防疫等。由地方配套及企业自筹资金建设。

隔离牛舍1栋，建筑面积200平方米，采用轻钢结构，使用功能病牛隔离。由地方配套及企业自筹资金建设。

配套建设地磅1座，尺寸30米*3米，用于养殖场称重；配套卸牛平台及赶牛通道8个，给水、排水、供电、硬化等基础设施。全部由地方配套及企业自筹资金建设。
2、建设社会化服务组织项目

购买拖拉机1台、摊晒机2台、搂草机4台、铲车4台等。申请中央预算内资金和企业自筹资金。

3、建设奶食品加工作坊项目

建设奶食品加工作坊4处，主要包括建设提升基础设施，完善冷链运输，设施设备等。申请中央预算内资金和企业自筹资金。

三、防灾减灾饲草贮运体系建设工程

1、建设饲草收贮库项目

建设户型饲草收贮库34600平米，其中300平米（42栋），尺寸长25米，宽12米，采用轻钢结构；400平米（30栋），尺寸长26.66米，宽15米，采用轻钢结构；500平米（20栋），尺寸长27.778米，宽18米，采用轻钢结构；分布于全旗14个苏木乡镇。使用功能对饲草进行储存。申请中央预算内资金和企业自筹资金。

2、饲草混合日料生产配送基地项目

建设3000平米贮草库一座，尺寸长60米，宽50米，采用轻钢结构，使用功能对饲草进行储存，申请中央预算内资金建设。配套堆料场及地面硬化、消防设备等，企业自筹资金建设。
第三节  产品方案和目标市场

（一）产品方案

本项目核心产品为优质育肥牛肉，依托阿鲁科尔沁旗“国家西门塔尔优质肉牛养殖标准化示范区”资质，选用华西牛等优良品种，通过标准化科学育肥模式，生产高品质、绿色无公害的鲜冻分割牛肉，涵盖牛腱子、牛肋排、牛霖、眼肉等多品类分割产品；同时依托粪污堆放场配套设施，生产有机肥料，用于项目饲草基地及周边农牧户种植生产，形成副产品增值体系。

产品核心定位为中高端绿色肉牛产品，凭借草原牧区生态养殖优势，打造兼具品质与地域特色的牛肉产品，符合国家绿色食品标准及市场对优质畜产品的需求。

（二）目标市场

核心本地及周边市场：覆盖赤峰市及周边城市大型商超、生鲜市场、餐饮企业及屠宰加工合作企业；

副产品市场：有机肥料主要供应项目区内2万亩优质饲草基地及阿鲁科尔沁旗周边苏木乡镇的种植户，实现种养结合的内循环，同时辐射赤峰市周边农资市场。

第四章  项目建设方案及实施进度

第一节  技术方案说明
根据本项目实际情况，仅涉及养殖相关工艺技术，因此本说明仅针对标准化规模养殖场建设工程中的养殖部分工艺技术进行详细阐述。

一、育肥技术方案

（一）架子牛选择

优选6月龄—1周岁、体重300公斤以上的华西牛公牛，其次为阉牛、淘汰母牛，核心选牛标准分三类：

1.体型外貌：侧看呈“砖”形、前看“圆桶形”，头宽多肉、颈短粗、胸宽深，四肢短直，十字部略高于体高；剔除头大肚大、颈细尻尖的牛只。

2.健康状况：观察鼻镜湿润度、粪便、皮毛，检查四肢是否瘸拐，结合牛只来源与饲养历史综合判断。

3.膘情鉴定：通过触摸肋骨、脊骨等部位判断，骨骼外露不明显、肌肉丰满为中上等，依膘情定价格与育肥周期。

（二）分阶段育肥管理

育肥分前期（2个月）、中期（4-6个月）、后期（2个月），各阶段精粗饲料搭配、饲喂量及添加剂使用差异化，核心要求如下：

1.育肥前期：粗饲料（氨化/青贮秸秆）自由采食，精料按体重0.8%投喂，日粮以粗料+青绿饲料为主，禁用动物源性饲料。

精料配方：玉米52.5%、豆粕28%、麸皮13%、小苏打1%、肉牛预混料5%、盐0.5%。

2.育肥中期：早晚各喂1次，精料4—5kg/天，喂后2小时饮水；因精料占比高，需添加瘤胃缓冲剂中和胃酸，预防酸中毒。

精料配方：玉米57%、豆粕20%、麸皮10%、棉粕5.5%、小苏打2%、肉牛预混料5%、盐0.5%。

缓冲剂使用：碳酸氢钠单加（精料0.5%—2%）或与磷酸二氢钾2:1混合（精料0.8%—1%），膨润土按日粮干物质0.6%—0.8%添加。

3.育肥后期：日粮以精料为主（占60%—70%），按体重1.2%—1.5%投喂，增加饲喂次数，添加微生态制剂催肥、提高免疫力。

精料配方：玉米63%、豆粕18%、麸皮8%、棉粕3.5%、小苏打2%、肉牛预混料5%、盐0.5%。

微生态制剂：按日粮0.02%—0.2%添加（乳酸菌/枯草杆菌等），固体70—100克/头/天，液体按饮水量1%添加；不可与抗生素同用，需间隔24小时以上。

（三）育肥牛饲养与管理

1.饲喂要求：粗饲料先限喂（4—5kg/头），3天后增至8—10kg/头，5—6天后自由采食；精料进场4～5天后投喂，由少到多10天后达正常量。

建成后运营通过现代化饲喂设备，提升养殖场的生产效率，减少人工用工量，同时保障饲喂环节的标准化、规范化，为生产高品质绿色牛肉提供设备支撑。

2.分群饲养：按大小强弱分群，每群10—15头，傍晚分群并专人值守，围栏保持干燥。

3.日常运维：建立双人巡视制度，每日观察3次以上；粪污采用微生物/堆积发酵处理，粪便运输车辆做防渗漏。

二、饲草料加工技术方案

采用机械调制全混合日粮（TMR），遵循营养性与适口性、协调性与稳定性、多样化与饱腹感相结合原则，核心把控4大调控要点，确保日粮混合均匀、符合肉牛采食需求。

1.原料调控：清除原料中异物、霉败部分，粗/精料按需切短、粉碎；立式TMR搅拌机可直接投入大型草捆，无需切短。

2.程序调控：投料遵循“先干后湿、先精后粗、先轻后重”，装填量为搅拌机总容积60%—75%，严禁混入铁器、塑料袋等异物。

3.水分调控：TMR最佳含水量35%—45%（冬季稍低、夏季稍高），利用青贮/青绿饲料调节，含水量不足时可喷洒清水，以精料黏附干草为宜。

4.时间调控：搅拌总时长25—40分钟，确保15%—20%粗饲料长度＞4厘米；不同原料搅拌时长：干草10—20分钟、青贮10—15分钟、糟渣5—10分钟、精料2—5分钟，最后一种原料加入后再搅拌4—8分钟。

三、防疫技术方案

以生物防控为核心，从卫生消毒、病原防控、驱虫、免疫、疾病预防等多维度构建防疫体系，杜绝传染性、寄生虫性、代谢性疾病发生。

（一）卫生防控与消毒

1.消毒频次：牛场每月药物消毒1次，圈舍每15天消毒1次，饲养用具每周刷洗消毒1次；人员/车辆进出口设消毒池，定期换液。

2.消毒要求：饲养人员进入生产区需淋浴、换消毒衣鞋帽；物理消毒用火焰喷枪处理圈舍/食槽，化学消毒选用3%氢氧化钠、0.2%过氧乙酸、生石灰等消毒剂，按对应浓度使用。

3.病原隔离：新引进牛群隔离观察40天以上，隔离舍距主舍≥50m；牛只进舍前用2%氢氧化钠消毒，器具用0.1%高锰酸钾消毒。

4.生物隔离：牛场禁止饲养鸡、鸭、犬等动物，防止疫病交叉感染。

（二）寄生虫病防治

1.驱虫频次：全场牛群春秋各1次，育肥牛每2个月1次；可采用注射、口服、药浴/喷淋方式，分体内/体外驱虫。

2.针对性驱虫

胃肠道/肺线虫/蚧螨：丙硫咪唑10mg/kg灌服+阿维菌素0.2mg/kg皮下注射。

肝片吸虫污染区：丙硫咪唑+硫双二氯酚混合灌服，春秋各1次。

犊牛球虫病：盐霉素/莫能菌素拌料，潮湿环境重点防控。

体外寄生虫：用0.025%—0.030%林丹乳油等药液药浴，晴天通风操作，防止牛只相互舔舐。

3.后续处理：驱虫后及时清粪并堆积发酵，杀灭虫卵与成虫。

（三）标准化免疫

重点做好口蹄疫、炭疽、布鲁氏菌病等免疫，疫苗运输/保藏/注射按规范操作，一牛一针头，核心免疫程序如下：

1.犊牛：4-5月龄首免口蹄疫疫苗（单价2mL/头、双价2mL/头），6个月后二免，后续每6个月接种1次（单价3mL/头、双价4mL/头）；6月龄注射气肿疽牛出败二联苗、牛粘膜病弱毒疫苗（免疫期均1年）。

2.生产母牛：分娩前3个月肌注口蹄疫疫苗（单价3mL/头、双价4mL/头）。

3.育肥牛：6月龄肌注口蹄疫疫苗（同母牛），魏氏梭菌灭活苗、O型-亚洲Ⅰ型口蹄疫二价苗每年接种2次。

（四）疾病预防

1.代谢性疾病：优化饲料调制与配方，保证营养均衡，补充VA/VE/VD及硒、锌、钙等微量元素，防止因营养失衡引发消瘦、软骨、异食等症状。

2.季节性疾病：冬春做好防寒保暖，预防感冒、消化不良；春夏防潮清污，防控犊牛腹泻；夏季保证充足饮水，预防日射病；新草饲喂循序渐进，防止消化道不适。

3.机械损伤与产后疾病：减少牛群惊吓，防止机械损伤与母牛流产；加强母牛产前产后管理，预防胎衣不下、生殖道感染及犊牛脐带炎。

第二节  工程技术方案（建筑）

一、设计依据及设计要求：（详见总说明部分）
1.建设单位提供的各种相关文件、要求；

2.建设单位提供的设计要求；

3.国家相关规范、标准。

二、项目概况

1.建筑的主要特征

（1）标准化规模养殖场建设工程-标准化规模化养殖场项目

项目规划用地176241平米（264.36亩）。总建筑面积83127平米，建筑内容包括：

新建育肥牛舍14栋，总建筑面积77000平方米，每栋建筑面积5500平方米；新建牛舍尺寸长250米，宽22米，采用轻钢结构，使用功能肉牛育肥。中央预算内资金建设9栋，地方配套及企业自筹资金建设5栋。

配套建设牛尿收集及粪污堆放场1栋，建筑面积5500平方米；新建牛尿收集及粪污堆放场尺寸长250米，宽22米，采用轻钢结构，使用功能养殖场粪污收集。由地方配套及企业自筹资金建设。

新建生活管理用房1栋，建筑面积252平方米。新建生活管理用房尺寸长21米，宽12米，采用砖混结构，使用功能是整个养殖场区日常管理使用。由地方配套及企业自筹资金建设。

配套建设管理用房2栋（单栋87.5㎡，含饲料间1栋+防疫室1栋）；尺寸长12.5米，宽7米，采用砖混结构，使用功能为养殖场防疫等。由地方配套及企业自筹资金建设。

隔离牛舍1栋，建筑面积200平方米，采用轻钢结构，使用功能病牛隔离。由地方配套及企业自筹资金建设。

配套建设地磅1座，尺寸30米*3米，用于养殖场称重；配套卸牛平台及赶牛通道8个，给水、排水、供电、硬化等基础设施。全部由地方配套及企业自筹资金建设。

（2）防灾减灾饲草贮运体系建设工程-建设饲草收贮库项目

建设户型饲草收贮库34600平米，其中300平米（42栋），尺寸长25米，宽12米，采用轻钢结构；400平米（30栋），尺寸长26.66米，宽15米，采用轻钢结构；500平米（20栋），尺寸长27.778米，宽18米，采用轻钢结构；分布于全旗14个苏木乡镇。使用功能对饲草进行储存。申请中央预算内资金建设12300平方米，地方配套及企业自筹资金12300平方米。

（3）防灾减灾饲草贮运体系建设工程-饲草混合日料生产配送基地项目

建设3000平米贮草库一座，尺寸长60米，宽50米，采用轻钢结构，使用功能对饲草进行储存。配套堆料场及地面硬化、消防设备等。由地方配套及企业自筹资金建设。

2.各类建筑物建筑面积、建筑层数、建筑高度、耐火等级和结构选型。

	序号
	建筑物名称
	建筑面积（㎡）
	建筑层数
	建筑高度（m）
	耐火等级
	结构选型

	1
	牛舍
	77000
	地上1层
	5.975
	二级
	轻钢结构

	2
	隔离牛舍
	200
	地上1层
	5.975
	二级
	轻钢结构

	3
	牛尿收集及粪污堆放场
	5500
	地上1层
	5.975
	二级
	轻钢结构

	4
	生活管理用房
	252
	地上1层
	4.10
	二级
	砖混结构

	5
	饲料间1栋+防疫室1栋
	87.5
	地上1层
	4.65
	二级
	砖混结构

	6
	储草库
	37600
	地上1层
	6.15
	二级
	轻钢结构


3.本工程建筑设计合理使用年限：育肥牛舍、隔离牛舌、牛尿收集及粪污堆放场设计合理使用年限15年，储草库建筑设计合理使用年限50年；管理用房、饲料间、防疫室建筑设计使用合理年限50年；抗震设防烈度：7度；属标准设防类别，设计基本地震加速度值为0.10g。

1.本工程室内±0.000相对绝对高程，本工程室内外高差为150mm。

2.各层标注标高为建筑完成面标高，屋面标高为结构面标高；

3.本工程标高、总平面尺寸以米（m）为单位，其他尺寸以毫米（mm）为单位。

三、墙体工程

（一）牛舍、牛尿收集及粪污堆放场

1.外墙1000mm以下为240灰砂砖墙体。

2.砌筑墙体预留洞详见初设图纸，钢梁柱以结构图为准，所有砌体构造和技术要求详见初设图纸。

3.两种材料墙体交接处，应根据饰面材质在做饰面前加钉钢丝网或在施工中加贴玻璃丝网格布，以防止墙体裂缝。

4.草库：半封闭单板墙，墙体采用0.6厚压型钢板。无门窗。
（二）管理用房、饲料间、防疫室

1.外墙：370蒸压灰砂砖，内墙：120厚蒸压灰砂砖，外贴100厚岩棉板。

2.墙洞留洞：承重墙留洞见结施和设备图纸。

3.预留洞封堵：混凝土留洞的封堵，其余砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后用C20细石混凝土填实。

（三）草库

外墙：标高4.2米以下无外墙，标高4.2米以上采用单层0.6厚压型金属板墙体。

四、门窗工程

1.外门窗抗风压性能不应低于现行国家标准GB/T7106-2019的6级要求

2.外窗的气密性能不应低于国标GB/T7106-2019的7级水平

3.外门的气密性能不应低于国标GB/T7106-2019的4级水平

4.水密性能不应低于国标GB/T7106-2019的4级水平

5.保温性能不应低于国标GB/T8484-2008的6级水平

6.隔声性能不应低于国标GB/T8485-2008的3级水平

7.门窗数量及规格见门窗表及门窗详图。

五、屋面工程

（一）牛舍

本工程屋面防水等级为二级，采用50厚复合岩棉板。

（二）管理用房、生活管理用房

（1）屋面防水工程执行《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）的有关规程和规定；

（2）本工程屋面防水等级为三级，本建筑建设地点为内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗，年平均降雨量小于400毫米，属于三类地区，本建筑为乙类建筑屋面，综上所述，三类防水使用环境下的乙类工程，可使用三级防水，采用金属夹芯板（做法详见详图），夹芯材料为岩棉，厚度为100mm，岩棉：耐久年限不小于25年。表观密度为150kg/m³，导热系数：0.041w/(m·k)，燃烧性能为A级；

（3）本工程为有组织排水。

（三）草库

1.本工程屋面为压型钢板复合保温卷材防水屋面，防水构造采用≥0.6mm厚压型金属板+1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层，本工程屋顶采用钢梁上铺设標条，安装轻质彩钢夹芯屋面板。屋面防水等级为Ⅱ级。夹芯板的芯材采用玻璃丝绵，屋顶上应采取防冰雪积聚的措施，下雪天及时人工除雪措施以防止冰雪聚集。

2.本工程屋面采用有组织排水，屋面排水组织见屋面平面图；所有雨水管除注明外均为DN100不锈钢管，做法详见图纸。

六、装修工程

1.室外装修详见立面图。

2.承包商进行二次设计的轻钢结构等，需要向设计单位提供受力条件与预埋件的设置要求，经核实后方可施工。

3.内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，楼地面部分执行《建筑地面设计规范》GB50037-2013。

4.室内装修见室内装修做法表，选用图集为12系列标准图集12J1。

5.凡设有地漏房间应做防水层，图中未注明整个房间做坡度者，均在地漏周围1米范围内做1%坡度坡向地漏。

6.有水房间的楼地面应低于相邻房间20mm，无障碍专用厕所门口处楼地面高差应小于15mm，并应以斜面过渡。

7.不同材料墙体在粉刷前，应在交界处铺钉金属网，并绷紧牢固（饰面材料薄者，粘贴针织布料），金属网（布料）与两边墙体搭接宽度不小于100mm。

8.装修选用的各项材料，均由施工单位制作样板和选样，经确认后进行封样，并据此进行验收。

第三节  工程技术方案（结构）
一、设计依据

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

《工程结构通用规范》GB55001-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021

《钢结构通用规范》GB55006-2021

《砌体结构通用规范》GB55007-2021

《混凝土结构通用规范》GB55008-2021

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

《混凝土结构设计规范》GB50010-2025

《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476—2019

《大体积混凝土施工标准》GB50496-2018

《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB1499.2-2018

《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476-2019。

二、结构设计主要技术指标：

	建筑结构安全等级
	二级
	场地类别
	Ⅱ类

	建筑抗震设防分类
	标准设防类
	地基的液化判别
	无

	抗震设防烈度
	7度
	设计地震分组
	第一组

	基本地震加速度值
	0.10g
	特征周期
	0.35

	水平地震影响系数最大值
	0.08
	基本雪压 (KN/㎡)
	0.50

	抗震等级
	四级
	混凝土结构环境类别
	二（b） 类

	基本风压 (KN/㎡)
	0.55
	建筑物的耐火等级
	 Ⅱ级

	地面粗糙度类别
	B类
	标准冻深（m）
	2.6m

	±0.00m相当于绝对标高
	见总图
	屋面防水等级
	 Ⅱ级


三、项目概况

1.各类建筑物建筑面积、建筑层数、建筑高度、耐火等级和结构选型。

	序号
	建筑物名称
	建筑面积（㎡）
	建筑层数
	建筑高度（m）
	耐火等级
	结构选型

	1
	牛舍
	77000
	地上1层
	5.975
	二级
	轻钢结构

	2
	隔离牛舍
	200
	地上1层
	5.975
	二级
	轻钢结构

	3
	牛尿收集及粪污堆放场
	5500
	地上1层
	5.975
	二级
	轻钢结构

	4
	生活管理用房
	252
	地上1层
	4.10
	二级
	砖混结构

	5
	饲料间1栋+防疫室1栋
	87.5
	地上1层
	4.65
	二级
	砖混结构

	6
	储草库
	37600
	地上1层
	6.15
	二级
	轻钢结构


2.本工程建筑设计合理使用年限：育肥牛舍、牛尿收集及粪污堆放场设计合理使用年限15年、草库建筑设计合理使用年限50年；管理用房、生活管理用房建筑设计使用合理年限50年；抗震设防烈度：7度；属标准设防类别，设计基本地震加速度值为0.10g。

四、地基及基础

1.基础选型：育肥牛舍、牛尿收集及粪污堆放场、草库结构基础采用独立基础；管理用房、生活管理用房采用条形基础。

2.基坑开挖及回填：

（1）场地勘察钻孔深度内未见地下水。

（2）装配地坑、大型设备基础等应严格按大体积混凝土有关要求一次施工，不留施工缝，控制混凝土内外温度差，防止产生裂缝。

（3）基坑及设备基础等四周回填土，必须分层夯实，压实系数不小于 0.94.     

（4）混凝土基础底板下（除注明外）设100mm厚C15素混凝土垫层，每边宽出基础边100mm。

五、设计荷载

1.屋面恒荷载：0.30KN/㎡  

2.屋面活荷载：0.50KN/㎡

3.屋面雪荷载：0.50KN/m²（百年重现期）。

4.屋面板、檩条施工及检修荷载：1.0KN

5.不上人屋面：0.5KN/m²；栏杆（顶部水平方向）：1KN/m。

六、材料

1.混凝土强度等级：

各层悬挑梁及板、楼梯、梁、构造柱、过梁、圈梁、板混凝土强度等级，除施工图注明外均为C30。

本工程的混凝土耐久性的基本要求（最大水灰比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量、最大碱含量）应按《混凝土结构设计规范》中第3.5.3条的要求进行控制。

混凝土结构的环境类别应按《混凝土结构设计规范》中第3.5.2条的要求进行选择。

本工程均采用预拌混凝土和预拌砂浆。

2.钢筋：

（1）钢筋代码及对应强度设计值和焊条

	符号
	钢筋
	强度设计值fy (N/m㎡)
	焊条

	φ
	HPB300
	270
	E43XX

	φ
	HRB400
	360
	E50XX


（2）钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。钢筋应具有良好的焊接性，尚应具有含碳量、冷弯实验及冲击韧性的合格保证且应有明显的屈服台阶，在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%，钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。

（3）在施工中，当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时，应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算，并应满足最小配筋率要求。

（4）吊钩、吊环：均采用HPB300级钢筋，不得采用冷加工钢筋。

3.连接材料及其标准

（1）高强度螺栓采用10.9级摩擦型高强度螺栓连接。

高强螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》（GB/T 1228-2006）、《钢结构用高强度大六角螺母》（GB/T 1229-2006）、《钢结构用高强度垫圈》（GB/T 1230-2006）、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》（GB/T 1231-2006）或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》（GB/T 3632-2008） 、《钢结构用扭剪型扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》（GB/T 3633-2008）的规定。

（2）普通螺栓

C 级螺栓，其性能等级为4.6级。

普通螺栓应采用现行国家标准《碳素结构钢》中规定的钢制成。

Q235普通螺栓及其螺母、垫圈的制作应分别符合现行国家标准《六角头螺栓  C级》（GB/T 5780）《六角螺栓》（GB/T 5782） 、《六角螺母 C级》（GB/T 41）、《平垫圈-C级》（GB/T 95）的有关规定。

（3）锚栓

锚栓采用Q355B 钢制成，其技术条件要求参照现行国标《地脚螺栓》（GB/T 799-1988）的有关规定。

（4）焊接材料

焊接材料的强度、性能应与母材相匹配。当不同强度的钢材连接时，可采用与低强度钢材相适应的焊接材料。

第四节  工程技术方案（电气）

一、设计依据

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2025版）

《建筑照明设计标准》GB50034-2024

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2022
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。

二、育肥牛舍设计

（一）设计范围

强电包括低压配电系统、普通照明系统。弱电包括防雷接地、保护接地系统。

（二）供电设计

1.负荷分类：三级负荷。

2.计量：本工程集中计量。

3.本工程采用放射式与树干式相结合的供电方式。

（三）照明系统

1.光源：照明灯具采用细管径高效节能三基色荧光灯为主室内用灯具效率不应低于70%，装有遮光格栅时不应低于65%，室外用灯具效率不应低于55%其中直管型荧光灯应配用电子镇流器。

3.类灯具的金属外壳均接PE线。

4.照明、插座均由不同的支路供电，所有插座回路均设漏电断路器保护。

	房间或场所
	照明功率密度W/㎡
	对应照度值

	
	限值
	

	牛舍
	3.5
	50


（四）设备选择及安装

1.配电箱底边距地1.5m明装。配电箱均按系统图订货随土建施工预埋，防护等级不低于P65，带防撞措施。

2.灯具，开关插座安装高度详见材料表。

（五）电缆导线的选型及敷设

1.电缆选用YJV22型电力电缆，导线选用BV-500V型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。

2.照明干线穿SC沿地下、棚内、墙内现浇混凝土暗设。照明支线穿PVC沿地下、棚内(穿JDG、墙内、现浇混凝土暗设。穿线管径为：3—4根穿JDG20,5—6根穿JDG25.

（六）防雷设计

1.本工程达不到第三类防雷建筑，按照三类防雷设计。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入。并设置总等电位连接。

2.引下线：利用16钢筋（两根）作为引下线，引下线间距不大于25米。建筑物四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子。

3.接地极：利用基础钢筋作为接地极，基础钢筋与框架柱内钢筋分多处连接，形成电气通路。

4.室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。

5.竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。

6.在建筑物的地面层处，建筑物的金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线均与防雷专职做防雷等电位联结。外部防雷装置于建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求。

7.在电源柜或出屋面设备配电箱内装设的电涌保护器应选用级实验产品，其电压保护水平应小于或等于2.0KV，其每一保护模式应选择冲击电流等于或大于12.5KA。在楼层配电箱装设的电涌保护器可以选用级实验产品，其电压保护水平应小于或等于2.5KV，其每一保护模式应选择冲击电流等于或大于12.5KA。并均应安装在防护等级P54的箱内。

8.建筑物引下线附近保护人身安全需采取防接触电压和跨步电压的措施。

（七）接地及安全措施

1.本工程防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极，要求接地电阻R≤10.实测不满足要求时，增设人工接地极。进出建筑物的燃气管道的进口引入管和燃气设备等处均应设防雷、防静电接地措施

2.电气设备外露可导电部位均做保护接地。

3.本工程采用总等电位联结，总等电位联结线采用-40X4mm镀锌扁钢制成，应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结，总等电位联采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接。

4.过电压保护：在电源总配电柜内装第一级电涌保护器（SPD）。

5.本工程接地形式采用TN-C-S系统，在入户处做重复接地，并与防雷接地共用接地极。

三、管理用房、生活管理用房、草库设计

（一）设计范围

1.本工程设计包括以下电气系统：

1）220/380V配电系统；

2）建筑物接地系统及安全措施；

3）综合布线系统；

（二）220/380V配电系统

1.负荷分类：三级负荷。

2.供电电源：室外变压器引来。

3.供电方式：本工程采用放射式的供电方式。

4.照明配电：照明、插座均由不同的支路供电；所有插座回路均设带漏电保护的断路器。

（三）设备安装

1.箱体均为暗装，除平面图标注外，箱体高度600mm以下，底边距地1.5m;600mm～800mm高，底边距地1.2m;800mm～1200mm，底边距地1.0米，大于1200mm，落地安装。本工程配电箱均参照系统图定做，随土电施工中预埋。

2.灯具、插座、开关安装高度详见材料表。

3.应急照明回路上的灯具应选择专用应急照明节能光源灯具，消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700K。灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证满足0.5h的持续工作时间。灯具采用自带蓄电池供电，灯具的主电源通过应急照明配电箱一级配电后为灯具供电，应急照明配电箱的主电源输出断开后，灯具应自动转入自带蓄电池供电。应急照明配电箱的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。

4.非火灾状态下，系统的正常工作模式设计应符合下列规定：

（1）应保持主电源为灯具供电；

（2）系统内非持续型照明灯应保持熄灭状态；

（3）系统内持续型灯具的光源应保持节电点亮状态。

（4）在非火灾状态下，非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮。

5.火灾状态下的系统控制设计

（1）火灾确认后，应能手动控制系统的应急启动。

（2）系统的手动应急启动的设计应符合下列规定：

①灯具采用集中电源供电时，应能手动操作集中电源，控制集中电源转入蓄电池电源输出，同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；

②灯具采用自带蓄电池供电时，应能手动操作切断应急照明配电箱的主电源输出，同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

（四）节能专篇

1.光源采用高效节能三基色细管径荧光灯；室内用灯具效率不宜低于75%，装有遮光格栅时不应低于65%，室外用灯具效率不宜低于55%。其中直管型荧光灯应配电子镇流器。该工程按《民用建筑绿色设计规范》第10.3.5条要求设计，各房间或场所照明功率密度值符合《建筑照明设计标准》规定的目标值，并按绿色建筑要求照明光源显色性指数均不小于80，用电集中计量，电表由当地供电局提供。

2.照度要求·照明功率密度值不宜大于下表的规定：

	房间或场所
	照明功率密度W/㎡
	对应照度值

	
	限值
	

	管理用房
	8.0
	300

	走廊
	3.5
	50

	生活管理用房
	5.0
	150


3.变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3的要求

（五）电缆导线的选型及敷设：

（1）电缆选用YJV 22-1KV型电力电缆，导线选用BV-500V型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。

（2）照明干线穿SC沿地下、棚内、墙内现浇混凝土暗设。照明支线穿PVC沿地下、棚内（穿JDG）、墙内、现浇混凝土暗设。穿线管径为2根穿PVC16,3—4根穿PVC20,5—6根PVC25。

（六）建筑物防雷、接地系统及安全措施

1.建筑物防雷：

本工程达不到第三类防雷，年预计防雷数0.0310/次（年）。

2.接地及安全措施

（1）本工程防雷接地、电气设备的保护接地、中性线重复接地，接地电阻≤10

（2）电气设备外露可导电部位均作保护接地。

（3）本工程采用总等电位联结，总等电位连接线40*4镀锌扁钢，应将建筑物内保护干线、进出楼内金属管及金属管线进行联结，总等电位采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接。有洗浴设备的卫生间、淋浴间采用局部等电位联结，从适当地方引出两根大于016结构钢筋至局部等电位箱（LEB），局部等电位箱暗装，底边距地0.5m。将卫生间内所有金属管道、金属构件联结。具体做法参见图集12D10。竖直敷设的金属管道及金属物顶端和底端应与防雷装置等电位连接。

（4）过电压保护：在电源总配电箱内装第一级电涌保护器（SPD）在有线电视系统引入端、电话引入端等处设置过压保护装置由具有防雷专业设计资质的公司负责设计选型并安装调试。

（5）本工程接地形式普通电力负荷采用TN-C-S系统，中性线在进户处做重复接地，并与防雷接地共用接地极。

（6）金属线槽应可靠接地，金属线槽全长不少于两处与接地干线相连。

（7）金属线槽与一般工艺管道平行净距为0.4m，交叉净距为0.3m。与热力管道水平净距为1.0m，交叉净距为0.5m。如不能满足，需做保温和隔离处理。

（8）金属线槽布线的直线段长度超过30m时，宜设置伸缩节，跨越建筑物变形缝处宜设置补偿装置。

第五节  工程技术方案（暖通）
一、设计范围：

本设计包括本建筑物的采暖设计，本项目需要采暖建筑为管理用房、生活管理用房。

二、室内外设计参数：

1.室外设计参数：a.冬季室外采暖计算温度：-24.3℃，冬季室外平均风速：5.3m/s。

2.冬季室内设计参数：管理用房：18℃，生活管理用房18℃。

三、热源：

1.冬季热源由空气源热泵供给，供回水温度55℃/45℃。

2.水源热源由甲方委托专业厂家二次设计，确定、热水循环、补水、定压系统相关设备规格型号，并满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第5.3.3条、5.3.4条、5.3.8条、3.2.16条、3.2.22条规范，以及相关节能要求。

3.建筑设备的相关参数与节能措施：采暖总热负荷14.9KW，建筑热负荷指标54W/m2。

4.采暖入口设采暖计量装置及平衡调节阀。

5.室温控制采用单组分集水器整体温度控制。

四、采暖系统：

垂直双管上供上回式采暖系统说明：

1.散热器选用内腔无砂工艺处理的四柱760型铸铁散热器，△T=64.5℃时，四柱760型散热器单片散热量为138W。散热器除锈除污后刷防锈漆两道，外表面刷白色瓷漆或喷塑处理。

2.散热器试压：散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力应为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa。本工程散热器工作压力为0.8MPa，试验压力为1.2MPa。检验方法：试验时间为2～3min，压力不降且不渗不漏。散热器支管安装坡度为1%，坡向应利于排气和泄水。每组散热器均设置手动跑风。

3.采暖干管及立管均采用焊接钢管，图中标注为DN。钢管管径DN≤32mm采用丝扣连接，DN>32mm采用焊接，焊接管变径处做法见12N1-45,A型；管道穿越墙体及楼板处均设钢套管，套管高出地面20mm。本工程所有阀门采用铜质阀门。

4.散热器组装安放见12N1-117，每组散热器上下支管均做乙字弯。每组散热器均设跑风。本工程管道设置有冻结危险的场所，散热器的供暖立管或支管均单独设置。

第六节  工程技术方案（给水排水）

一、设计依据

1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2025版）

2.《建筑给排水设计标准》GB50015—2019

3.《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

4.《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2021

二、设计范围：

本工程设计范围为本建筑物的给排水系统、消防软管卷盘。工艺部分由建设单位委托有资质的厂家二次设计。 

三、给水水源：

建设单位提供原始数据，给水水源为区域给水，入口压力为0.30MPa。

四、给水系统说明

1.入口压力为：0.30MPa;

2.给水管道安装做法参照《建筑给水无规共聚聚丙烯（PP-R）安装》12S9-P1~3。

3.室内给水管采用S4系列PP-R给水塑料管，热熔连接。图中管径标注为外径dn。

5.给水管道dn≤50采用球阀，dn>50采用闸阀；给水管道穿越墙壁或楼板时应设钢套管，套管管径比所穿管径大两号，两端用不燃材料填实。给水管穿过承重墙或基础处，预留孔洞与管顶上部的净空不得小于100mm。在塑料管道的各配水点，受力点处，必须采取可靠的固定措施。给水管道穿防火墙时，应用不燃材料将其周围的空隙填塞密实。

五、排水系统说明

1.本工程采用污废水合流排水系统排至粪池，统一处理（建设单位要求）。

2.排水管道立管采用国标UPVC内壁螺旋消音塑料管，胶黏接；通气立管为实壁UPVC管接。

3.排水管采用柔性接口机制离心排水铸铁管。机制离心排水铸铁管最小坡度DN150 i=0.01;DN100 i=0.02；排水塑料管最小坡度De50 =0.025;De110 i=0.012;De160 i=0.007其余支管坡度采用标准坡度 =0.026。排水管穿楼板应预留孔洞，管道安装完成后将孔洞严密捣实。

排水管道及管件的材质应耐腐蚀，应具有承受不低于40℃排水温度且连续排水的耐温能力。接口安装连接应可靠、安全。

4.地漏应采用高水封地漏，水封高度不小于50mm。严禁采用钟罩式地漏。严禁采用活动机械密封代替水封。地面清扫口采用铜制品，清扫口表面与地面平。无水房间应采用密闭地漏。

第七节  项目实施进度
（一）建设期限

本项目建设期为2026年1月至2027年8月。

（1）计划管理：为确保项目目标和建设进度按期完成，必须强化项目计划管理。要按照市场经济规律组织实施项目建设，使用经济的、法律的手段管理项目建设，制定实施计划，以确保项目建设有步骤、按计划地完成。

（2）工程管理：项目建设单位对工程建设必须按规定标准组织实施。实行施工、检查、验收的动态管理形式，以强化工程管理，确保工程建设质量。

（二）项目实施进度安排

可行性研究报告尽早通过是关键，以便初步设计、施工设计能按时完成，资金到位要同步进行；土建施工的同时设备订货要全面开展，以满足运营的要求。项目建设期实施进度为：

项目实施进度表

	序号
	项目
名称
	2026年
	2027年

	
	
	1-4月
	4月-12月
	1-6
	7-8月

	1
	项目前期 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设计前期
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	项目设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	工程招标
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	工程施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	工程验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	投入使用
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第五章  投资概算与资金筹措

第一节  投资概算
一、编制依据和取费标准

1.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2.《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017届）；

3.《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017届）；

4.《内蒙古自治区市政工程预算定额》（2017届）；

5.《内蒙古自治区混凝土及砂浆配合比价格》（2017届）；

6.《内蒙古自治区施工机械台班费用定额》（2017届）。

二、取费标准

1.工程费用

建筑工程费依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标概算，单位指标的确定参照内蒙古自治区土建工程定额进行概算。设备依据厂家报价并考虑适当的运费。

2.工程其他费用

前期、设计、勘察、环境影响评价取费依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文件放开，实行市场调节价，其他相关依据只作为参考，不作为政府指导价。本项目不计取。

3.基本预备费

本项目不计取。

4.涨价预备费。

涨价预备费依据国家计委计投资〔1999〕1340号文件规定不计算。

三、总投资

项目总投资8000万元。

第二节  资金筹措

项目总投资：8000万元，申请中央预算内资金4000万元，地方配套及企业自筹资金4000万元，其中：

（1）高产稳产优质饲草基地建设工程-建设高标准草田项目

项目投资400万元，申请中央预算内资金200万元，企业自筹资金200万元。

（2）标准化规模养殖场建设工程-标准化规模化养殖场项目

项目投资6120万元，申请中央预算内资金3060万元，地方配套及企业自筹资金3060万元。

（3）标准化规模养殖场建设工程-建设社会化服务组织项目

项目投资100万元，申请中央预算内资金50万元，企业自筹资金50万元。

（4）标准化规模养殖场建设工程-建设奶食品加工作坊项目

项目投资200万元，申请中央预算内资金100万元，企业自筹资金100万元。

（5）防灾减灾饲草贮运体系建设工程-建设饲草收贮库项目

项目投资900万元，申请中央预算内资金450万元，企业自筹资金450万元。

（6）防灾减灾饲草贮运体系建设工程-饲草混合日料生产配送基地项目

项目投资280万元，申请中央预算内资金140万元，企业自筹资金140万元。

第六章  项目效益分析

第一节  经济效益分析

项目实施构建了“草－畜－加－销”一体化产业生态，打破传统畜牧业孤立发展模式。通过前端饲草基地建设与后端加工销售环节的有机衔接，形成产业闭环，有效提升区域经济系统的韧性和附加值创造能力。这种全产业链整合模式成为边疆民族地区产业升级的典型范式。

一、直接经济效益

（一）高产稳产优质饲草基地建设工程

建设高标准草田项目：年度可直接节约灌溉用水2.4万至3万吨，节省化肥实物量约20吨，并降低人工及运维成本约4万至5万元，水肥环境的精准调控保障了饲草稳产增产，预计每年可带来饲草基础增产收益约20万元，每年可直接产生经济与生态效益约 33.6万至35.5万元。

（二）标准化规模养殖场建设工程

项目建成后育肥牛存栏10000头、年出栏育肥牛20000头，对比当地传统散养模式：

1.出栏量增收：单场年出栏优质育肥牛20000头，为当地新增规模化养殖出栏量，填补高端肉牛市场供应缺口；

2.价格增收：良种肉牛犊销售价格提升1500-3000元/头，年度直接养殖增收约3000万—6000万元；

3.粪污资源化增收：年产有机肥约1万吨，供应饲草基地种植，替代化肥成本约200万元/年，同时实现种养循环生态效益。

（三）防灾减灾饲草贮运体系建设工程

1.贮草库可存储干草52029吨，保障极端天气下6万头育肥牛约6个月的饲草供应，避免因饲草短缺导致的养殖损失约4000万元/年；

2.完善的贮运体系提升饲草利用率15%，年度减少饲草浪费约12万吨（鲜草），折合经济收益约600万元/年。

3.本项目37600㎡饲草储备库，作为全旗防灾减灾、饲草调节核心公共设施，立足核心养殖区辐射全旗，构建“旗级统筹、区域联动、多方共享、市场化运营”体系。

（1）全旗防灾减灾核心储备点：应对极端天气，保障全旗养殖主体应急饲草需求，筑牢生产安全防线。

（2）全旗饲草供需调节枢纽：衔接各类饲草基地，收储富余饲草，缓解供需矛盾、稳定市场价格。

（3）全旗饲草标准化加工集散中心：引入标准化设备，统一检测加工，提升饲草商品化水平。

（五）项目综合年度增收汇总

1.直接经济增收：饲草种植+养殖+贮运节约，年度稳定经济增收约8000-10000万元；

2.产业效能提升：肉牛良种化率提升30%、饲草利用率提升15%、有效降低草原过牧压力，实现生态与经济双重效益。

二、间接经济效益

1.降低产业发展成本：该项目是我旗畜牧业产业基础设施建设，完善给水、排水、供电、硬化、采暖等配套设施，改善养殖生产条件，降低产业发展基础设施投入成本。同时，通过推广舍饲与半舍饲养殖模式，转变传统粗放经营方式，提高饲草料利用率，减少草原过牧导致的生产损失，降低产业发展的生态成本。

2.带动相关产业发展：项目建设和运营过程中，将带动建筑、建材、饲草料加工、机械设备供应、物流运输等相关产业发展，形成产业集群效应。例如，养殖场建设需要大量建筑材料和机械设备，将拉动当地及周边地区相关产业的市场需求；畜产品流通环节将促进物流运输业的发展，创造更多经济增长点。

3.提升区域产业竞争力：我旗打造的草原畜牧业转型升级示范项目，通过品种更新、技术推广、模式创新等举措，提升阿鲁科尔沁旗草原畜牧业的整体发展水平。优质绿色农畜产品将获得更高的市场认可度，有助于“中国草都”品牌建设，实现优质优价，增强区域产业在全国市场的竞争力，吸引更多投资和资源集聚，推动区域经济持续发展。

三、产业链协同机制

上游基础强化‌

通过高产稳产优质饲草基地建设为产业链奠定物质基础，通过标准化种植技术和智能化设备应用，保障原料供给质量与稳定性。这种生产端的现代化改造，为中下游环节提供了品质可控的原材料支撑。

中游技术赋能‌

标准化规模养殖场建设引入良种繁育、精准饲喂等关键技术，推动养殖环节向数据驱动型转变。技术应用产生的效率提升沿产业链传导，降低整体系统运行成本。

下游价值延伸‌

加工销售环节的完善打通了产品增值“最后一公里”，特别是文旅融合元素的注入，创造了传统畜产品之外的体验经济价值。冷链物流等配套体系的建设，则显著提升了产品市场半径和流通效率。

四、发展模式创新特征

1.多元主体协作机制‌

项目构建了政府、企业、合作社、牧户多方参与的协作网络，通过风险共担、利益共享的联结机制，实现资源整合与优势互补。这种治理结构创新保障了项目可持续运行。

2.技术集成应用体系‌

将现代畜牧技术与数字技术、生态技术有机融合，形成适合草原牧区特点的技术解决方案。技术集成不仅提高生产效率，更在生态保护与经济发展间建立平衡点。

第二节  社会效益分析

一、助力乡村振兴与牧区现代化

1.推动产业振兴：畜牧业是阿鲁科尔沁旗的支柱产业，项目通过产业结构优化、发展方式转变、产业链融合，推动草原畜牧业高质量发展，为乡村产业振兴提供坚实支撑。项目探索的生态良好、生产发展、生活富裕、社会和谐文明的牧区现代化发展新路子，将为全区牧区旗县提供可借鉴、可复制的经验，助力乡村振兴战略全面实施。

2.改善牧区生产生活条件：项目完善牧区基础设施建设，不仅服务于养殖生产，还将带动周边农村牧区公共设施改善。同时，项目推广科学养殖理念和技术，转变农牧民传统生产生活方式，提高农牧民生活质量。此外，项目建设过程中注重节能降耗、环保减排，采用环保新工艺、环保材料，防治水土流失、减少环境污染，改善牧区生态人居环境。

二、促进就业与社会稳定

1.扩大就业规模：项目建设阶段需要大量建筑施工人员，运营阶段涉及养殖场管理、饲草料加工、疫病防控、物流运输等多个岗位，将直接创造大量就业机会。同时，相关产业的发展也将间接带动就业增长，吸纳当地农村剩余劳动力，尤其是农牧民就业，减少农村劳动力外流，促进农村牧区社会稳定。

2.保障劳动者权益：项目严格履行国家劳动保护制度，制定施工安全制度和员工安全防护措施，明确要求施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象，保障劳动者合法权益。通过规范用工管理，营造良好的就业环境，增强劳动者的获得感和幸福感。

三、生态保护与社会和谐

1.改善草原生态环境：项目以实现草畜平衡为目标，通过科学核定载畜量、推广舍饲与半舍饲养殖模式、实施草业引水工程等举措，减少草原过牧压力，保护草原生态系统。项目实施后，草原综合植被覆盖度将进一步提升，草原生态系统的完整性和稳定性得到保障，充分发挥调节气候、净化空气、控制土壤侵蚀等生态功能，实现生态与生产协同发展。

2.促进社会和谐文明：项目通过分类指导农牧户发展、完善社会化服务体系、建立利益联结机制，保障农牧民平等参与产业发展、共享发展成果，减少贫富差距，促进社会公平正义。同时，在项目建设过程中注重动员群众参与，做好村民思想工作，增强群众的参与感和归属感，营造邻里和睦、社会和谐的良好氛围。此外，项目打造示范标杆，传播生态保护、科学养殖、绿色发展理念，提升农牧民的生态文明素养和科学文化水平，推动社会和谐文明进步。

四、政策落地与示范引领

1.落实国家及地方政策：项目严格遵循《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》等一系列国家及地方政策要求，是政策落地实施的重要载体。项目的成功实施将进一步推动乡村振兴、草原生态保护、畜牧业转型升级等政策在基层的深入落实，彰显政策的实践成效。

2.发挥示范引领作用：作为内蒙古解决草原过牧问题的试点旗县之一、赤峰市唯一的试点旗县，项目探索的规模化生产、集约化经营、生态化发展模式，以及草畜一体化、利益联结、社会化服务等方面的创新举措，将为全国草原畜牧业转型升级提供宝贵经验。通过示范引领，带动更多地区转变畜牧业发展方式，实现生态保护与产业发展双赢，具有广泛的社会影响力。

第三节  生态效益分析

本项目以“生态优先、种养结合、草畜平衡”为核心原则，通过草原畜牧业转型升级，实现产业发展与生态保护的协同推进，核心生态效益如下：

（一）缓解草原过牧压力，保护草原生态系统

项目推广舍饲与半舍饲集约化养殖模式，替代传统散养放牧方式，结合2万亩优质饲草基地建设及饲草料地提升，实现“以草定畜、草畜平衡”，有效减少草原放牧强度，降低过度放牧对草原植被的破坏，促进草原生态休养生息。项目实施后，可显著提升项目区及周边草原的综合植被覆盖度，恢复草原生态系统的完整性和稳定性，增强草原涵养水源、保持水土、调节气候的生态功能。

（二）实现粪污资源化利用，减少养殖污染

项目配套建设粪污处理场，对养殖过程中产生的粪污进行集中收集、规范化处理，通过微生物发酵或堆积发酵工艺生产有机肥料，全部用于项目优质饲草基地及周边种植户的农田/饲草地施肥，形成“养殖粪污－有机肥－饲草种植－肉牛养殖”的种养循环生态链，实现养殖废弃物的100%资源化利用，从源头杜绝粪污随意排放造成的土壤、水源、空气污染，解决传统畜牧业养殖污染问题。

（三）提升饲草基地生态质量，推动绿色种植

饲草基地提升项目2000亩涵盖将传统喷灌改造为高效滴灌系统，并配套部署远程智能喷灌机控制器、智能水肥一体化系统及4G远程变频控制系统，实现喷灌机的远程启停与恒压供水；同时，集成4G智能塔盒与角度控制器、远程离心叠片过滤系统，并引入土壤墒情传感器、田间气象站、作物生长监测、监控设备及巡田仪等多维感知设备，对用水量、用电量、流量压力及作物生长环境进行实时采集与视频监控，最终构建起一套集智能灌溉、精准施肥、环境监测与远程管控于一体的综合性数智化管理平台，推动饲草种植向绿色、生态、可持续方向发展。

（四）推动畜牧业绿色转型升级，树立生态养殖标杆

项目采用标准化、集约化、生态化的养殖模式，配套建设防灾减灾饲草贮运体系，提升畜牧业抗风险能力，减少因极端天气导致的饲草浪费和养殖损失。项目作为草原畜牧业转型升级试点旗项目，将打造内蒙古边疆民族地区“生态养殖+种养循环”的示范标杆，为全区牧区旗县提供可复制、可借鉴的生态发展经验，推动草原畜牧业整体向绿色低碳转型。

（五）改善牧区生态人居环境，提升生态宜居水平

项目建设过程中注重节能降耗、环保减排，采用环保新工艺、环保材料，防治水土流失、减少施工期环境影响；运营阶段完善给水、排水、供电、硬化等基础设施，配套建设粪污处理、消毒等设施，减少养殖过程中对牧区人居环境的影响，改善牧区卫生条件和生态人居环境，实现“生产发展、生活富裕、生态良好”的牧区现代化发展目标。

第七章  项目组织管理和保障措施

第一节  组织管理
一、组织机构

阿鲁科尔沁旗政府成立项目建设领导小组，负责项目组织实施。项目建设领导小组由旗委副书记、政府旗长任组长，具体负责项目建设的部门领导为成员，领导小组负责组织和协调重大事项的决策，对项目建设全面负责。在项目实施的各环节都要有专人对项目负责，保证项目在实施过程中遇到问题及时处理，确保项目的顺利进行。

组  长：李凌宇       旗委副书记、政府旗长

副组长：贾智宏       旗委副书记、政法委书记

穆国栋       旗政府副旗长

成  员：郭秋剑       旗委办公室副主任

马立杨       旗政府办公室副主任

隋  超       旗委宣传部常务副部长

曲广民       旗发改委主任

斯琴布和     旗纪委副书记、监委副主任

朝伦巴根     旗农牧局局长

丛立辉       旗林草局局长

郭术文       旗财政局局长

田  春       旗工科局局长

苏玉杰       旗金融投促局局长

于晓松       旗自然资源局局长

丁贵华       生态环境局阿旗分局局长

姜志军       旗水利局局长

付  林       旗住建局局长

李成彬       旗统计局局长

阿拉特比力格 旗气象局局长

张小罡       国网阿旗供电公司总经理

各苏木乡镇党政主要负责人

领导小组办公室主要职责：

1.负责领导小组日常工作，牵头抓总，制定方案，组织落实；

2.负责与上级相关部门对接联络，保持与旗委、旗政府有关部门和各苏木乡镇联系。协调推进草原畜牧业转型升级试点旗项目各项工作。

3.负责领导小组交办的其他工作。

项目建设领导小组负责解决项目建设中存在的各种问题和困难，并协调各方面的关系；检查督促资金使用情况；督促建设单位按计划进度按期完成建设任务；负责做好项目建成后的验收工作。

二、工程管理

1.工程监理

本项目均按国家主管部门发布的有关工程监理的法规性文件规定实行工程监理。委托有相应监理资质的监理单位对工程进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。

2.质量管理

严格按照国家建设项目建设程序和管理制度严格管理，建设工程定期检查，严格按照国家技术标准和质量要求组织实施。项目建设按图施工，明确规定项目的技术标准、质量和工期等，不降低建设标准。

对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。

建立工程质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，处理质量问题。

3.进度控制

编制项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定材料采购计划，寻找进度控制点，确定完成日期。当实施进度与计划发生差异时，必须及时制定对策，调整其他计划，建立新的平衡，制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。

4.资金管理

工程建设资金实行专项管理，按照国家规定制订规范的项目财务、会计和报账管理制度，建立资金使用审批制度，设立规范的基本建设财务账簿、编制用款计划和定期上报工程进展情况统计表。与审计部门配合，对资金使用情况进行定期检查和审计。

进行投资风险预测，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。定期检查和对照费用支付情况，对项目超支和节约情况做出分析，提出改进方案。

5.合同管理

本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其他合同。

合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更与解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目单项工程的性质，选择合同的具体类型、适用条款等。

6.项目协调

协调工作是项目管理的重点，也是保证工程顺利实施的关键。在整个工程实施过程中，建设项目与外部各关联单位方面，需要处理与计划、土地、规划、建设、交通、消防、环保、电力、水、通信等有关部门的协调问题。项目管理单位应严格遵守国家有关规章制度，积极主动地和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。

在项目组织内部，各部门之间、专业与专业间、环节与环节间，存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫，需要多头、平行作业的情况下尤为突出。因此要取得一个项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调，排除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目的各项预期目标。

7.竣工验收

在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。项目全部建成后，由建设单位及相关职能部门的专业技术人员和专家组成的验收组验收项目，签发竣工验收报告。

8.安全、文明施工管理

要求和监督项目施工单位和其他参建单位建立健全符合本项目特点的安全生产、文明生产制度。工程项目安全生产制度应符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。参与项目的施工、监理、管理的单位和相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。做好经常性的安全检查和安全教育工作，强化安全施工意识，防患于未然。对安全检查结果必须认真对待，需要及时整改的必须限定时间，落实整改方案和责任人。

9、项目实施模式

招投标、先建后补方式实施。
第二节  保障措施

为确保项目顺利实施、按期建成并实现长效运营，结合项目建设内容及运营需求，制定组织、政策、技术、资金、管护等多维度保障措施，其中重点明确项目建成后工程管护要求，具体如下：

（一）组织保障

1.旗级成立专门的领导小组，细化目标任务，细化推进举措，建立发展改革农牧部门等部门协调联动机制，各有关部门积极主动作为，加强协作配合，形成工作合力。

旗各有关部门及相关苏木乡镇要加强协作沟通，按照各自工作职责和分工要求，主动作为，靠实责任，建立健全草原畜牧业转型升级试点项目常态化协调机制；

2.项目建设单位阿鲁科尔沁旗农牧局设立项目建设管理办公室，配备专职项目管理人员、技术人员和财务人员，具体负责项目的日常建设管理、进度把控、质量监督和资金使用管理，确保项目按设计要求实施。

（二）政策保障

1.严格落实国家、内蒙古自治区、赤峰市关于草原畜牧业转型升级、乡村振兴、农牧产业发展的各项扶持政策，积极争取中央、自治区各类涉农涉牧资金，加大对项目的政策支持和资金倾斜；

2.完善草畜平衡、生态保护奖补政策，引导周边农牧户参与项目饲草种植、肉牛养殖合作，推动项目与牧区生态保护政策有效衔接。

（三）技术保障

1.与内蒙古农业大学、赤峰市农牧科学研究所等科研院校建立技术合作关系，聘请畜牧养殖、饲草种植、粪污处理等领域的专家组成项目技术指导组，为项目建设、运营提供全程技术指导和培训服务；

2.依托阿鲁科尔沁旗农牧局下设的农牧技术推广中心、动物疫病预防控制中心等专业机构，建立项目技术服务体系，负责肉牛养殖的疫病防控、良种繁育、科学育肥，饲草种植的标准化生产、病虫害防治等技术服务，确保项目采用的先进技术落地见效；

3.加强项目运营管理人员和养殖工人的技术培训，定期组织开展育肥技术、防疫技术、饲草料加工技术、工程管护技术等培训，提升从业人员的专业技能和管理水平。

（四）资金保障

1.严格按照项目资金筹措方案，加快落实中央预算内资金、地方配套资金、自筹资金，确保资金及时、足额到位；

2.建立项目资金管理制度，对项目建设资金专款专用、专账核算，严格按照项目建设进度和工程合同支付资金，杜绝资金截留、挤占、挪用；

3.加强资金使用的监督管理，由旗财政局、审计局对项目资金使用情况进行全过程跟踪审计和定期检查，确保资金使用规范、高效；项目建设管理办公室定期向项目工作领导小组和上级主管部门上报资金使用情况，接受监督。



