附件：

昭乌达牛育种工作技术路线图
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同期
              开展

同期开展







完善整理昭乌达牛


育种工作档案





邀请国家及自治区有关肉牛育种专家召开“昭乌达牛新品种培育论证会”





向自治区农牧厅提交“昭乌达牛新品种培育”申请








开展整群鉴定工作和生产性能测定





整理学术成果并发表5篇以上论文





颁布5个昭乌达牛选育标准及技术规程





完成新品育种工作报告





完成育种技术报告





完成推广应用及社会


效益分析报告





选择符合品种特征遗传性能稳定的基础母牛300头组建稳定的核心母牛群





开展育种工作各项基础技术研究








开展后裔测定





开展昭乌达牛产肉、产乳性能的测定及理化分析





搜集整理细化育种档案





邀请专家进行预验收





整改预验收中发现的问题





向上级主管部门提出验收申请





时间轴





2023年9月-12月





2024年3月-8月





2024年3月





2025年1月-6月





2025年6月-10月





2024年6月-12月





2025年10月-12月





2026年1月-8月





2026年1月-5月





2026年6月-7月





2026年8月-10月










